

বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

বিএসইসি ভবন

১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।

বিএসইসি ইনোভেশন টিমের ২০১৩ সালের জুলাই - ডিসেম্বর মাসের গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতিঃ-

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফল	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১।	শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক উৎপাদিত পন্য সমূহের বিবরণ জনসাধারণের অবগতির নিমিত্ত ওয়েব সাইটে প্রচার	জনগন বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক উৎপাদিত পন্য সমূহ সম্পর্কে অবগত হয়ে ক্রয় ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে	জুলাই '২০১৩ - ডিসেম্বর '২০১৩	বাস্তবায়িত
২।	হিসাব বিভাগের হিসাব সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণার্থে ডাটাবেইজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করণ	প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব দ্রুততার সাথে যথাযথ ভাবে সম্পাদন ও সংরক্ষণ	জুলাই '২০১৩ - ডিসেম্বর '২০১৪ সময় বৃদ্ধিঃ ডিসেম্বর'২০১৭ পর্যন্ত	হিসাব বিভাগের ব্যবহৃত সফটওয়্যার টি oracle ডাটাবেইজ ব্যবহার করে নিজস্ব জনবল দ্বারা জার্নাল ভাউচার, ক্যাশ ভাউচার, মানি রিসিপ্ট, চেক রিসিভ/পেমেন্ট মডিউল ডেভোলপের কাজ সম্পন্ন করা হয় কিন্তু বর্তমানে দাপ্তরিক কাজের প্রয়োজনে ইআরপি প্রকৃতির সফটওয়্যারের প্রয়োজন অনভূত হওয়ায় তা আউটসোর্সি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের নিমিত্তি বিভিন্ন সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা চলছে। কার্যক্রম চলমান
৩।	কাগজের ব্যবহার হ্রাসকরণ ও দ্রুত চিঠি/ডকুমেন্টে সমূহ প্রেরণের ব্যবস্থাকরন	ই-মেইল ব্যবহার করে চিঠি/ডকুমেন্টে সমূহ দ্রুত গন্তব্য স্থানে পৌঁছান এবং অনেকাংশে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা	জুলাই '২০১৩ - ডিসেম্বর '২০১৩	বাস্তবায়িত