

বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

বিএসইসি ভবন

১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।

বিএসইসি ইনোভেশন টিমের ২০১৩ সালের জুলাই - ডিসেম্বর মাসের গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতিঃ-

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফল	বাস্তবায়নকাল	আনুমানিক ব্যয়	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১।	শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক উৎপাদিত পন্য সমূহের বিবরণ জনসাধারণের অবগতির নিমিত্ত ওয়েব সাইটে প্রচার	জনগন বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক উৎপাদিত পন্য সমূহ সম্পর্কে অবগত হয়ে ক্রয় ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হবে	জুলাই '২০১৩ - ডিসেম্বর '২০১৩	আলাদা ব্যয় প্রাক্কলনের প্রয়োজন নেই। নিজস্ব আইসিটি জনবলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে	বাস্তবায়িত
২।	হিসাব বিভাগের হিসাব সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণার্থে ডাটাবেইজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করণ	প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব দ্রুততার সাথে যথাযথ ভাবে সম্পাদন ও সংরক্ষণ	জুলাই '২০১৩ - ডিসেম্বর '২০১৪ সময় বৃদ্ধিঃ ডিসেম্বর '২০১৫ পর্যন্ত	নিজস্ব জনবল দ্বারা বাস্তবায়নের কাজ চলছে। তবে আউট সোর্সিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত কাজ সম্পাদন করা হলে আইসিটি খাতের নির্ধারিত বাজেট হতে এর ব্যয় নির্বাহ করা হবে এ খাতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি	হিসাব বিভাগের ব্যবহৃত সফটওয়্যার টি oracle ডাটাবেইজ ব্যবহার করে update করার কাজ চলছে। বর্তমানে নিজস্ব প্রোগ্রামার দ্বারা জার্নাল ভাউচার, ক্যাশ ভাউচার, মানি রিসিপ্ট, চেক রিসিভ মডিউল সহ ৪(চার) টি মডিউল ডেভোলপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে চেক পেমেন্ট মডিউলের কাজ চলছে। কার্যক্রম চলমান
৩।	কাগজের ব্যবহার হ্রাসকরণ ও দ্রুত চিঠি/ডকুমেন্টে সমূহ প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ	ই-মেইল ব্যবহার করে চিঠি/ডকুমেন্টে সমূহ দ্রুত গন্তব্য স্থানে পৌঁছান এবং অনেকাংশে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা	জুলাই '২০১৩ - ডিসেম্বর '২০১৩	আলাদা ব্যয় প্রাক্কলনের প্রয়োজন নেই	বাস্তবায়িত