

বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

বিএসইসি ভবন

১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা

বিএসইসি ইনোভেশন টিমের ২০১৫ সালের (জানুয়ারি - ডিসেম্বর) মাসের গৃহীত কর্ম পরিকল্পনাঃ-

ক্রঃ নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফল	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	৬ (ছয়)টি ল্যাপটপ/নোটবুক ক্রয়	ল্যাপটপ/নোটবুক বহনযোগ্য হওয়ায় উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক কাজে অফিসের বাহিরে অবস্থানকালে ল্যাপটপ/নোটবুকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-মেইলের মাধ্যমে চিঠি-পত্র আদান-প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ নথি/ফাইলসমূহ অবলোকনপূর্বক নির্দেশনা প্রদান এবং বিভিন্ন সভায় প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পেশ করতে পারবেন।	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাযথ টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	এপ্রিল'২০১৫	চেয়ারম্যান ও পরিচালক মহোদয়গণ ব্যবহার করবেন। একটি ল্যাপটপ আইসিটিসেলে ব্যবহার করা হবে।
২।	ওয়্যারলেস/ ওয়াইফাই ইন্টারনেটের ব্যবস্থা	ল্যাপটপ/নোটবুকে তার বিহীন ইন্টারনেটে সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়াও ওয়াইফাই সমৃদ্ধ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেটের ব্যহার করা সম্ভব হবে।	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাযথ টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	জুলাই'২০১৫	কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে
৩।	৩ (তিন)টি ডুপ্লেক্স প্রিন্টার ক্রয়	ডুপ্লেক্স প্রিন্টারের মাধ্যমে উভয় পৃষ্ঠা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রিন্ট করা যায়। এতে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা সম্ভব হবে।	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাযথ টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে	এপ্রিল'২০১৫	প্রিন্টারগুলো এমআইএস, হিসাব এবং ব্যক্তি প্রশান বিভাগে ব্যবহার করা হবে।
৪।	ইমপ্লয়ীদের তথ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত	নথি হতে একজন ইমপ্লয়ীর তথ্য বাহির করা অনেক সময় সাপেক্ষ হয়ে দ্বারায় কিছু ডাটাবেজ সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হলে এর মাধ্যমে সহজে এবং দ্রুত ইমপ্লয়ীদের তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে।	প্রোগ্রামার, বিএসইসি'র মাধ্যমে	ডিসেম্বর'২০১৫	কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে