

বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

বিএসইসি ভবন

১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।

বিএসইসি ইনোভেশন টিমের ২০১৪ সালের জানুয়ারি - ডিসেম্বর মাসের গৃহীত কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি :-

ক্র: নং	করণীয় বিষয়	প্রত্যাশিত ফল	বাস্তবায়নকাল	আনুমানিক ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	অফিসারগণের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে কম্পিউটার সরবরাহকরণ	দাপ্তরিক কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন।	জানুয়ারী – ডিসেম্বর/২০১৪  সময় বৃদ্ধিঃ মার্চ ২০১৫	৫,২০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা  বাস্তবায়নঃ ২৯%	২০১৪ সালে নতুন ৪টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও বিভাগীয় প্রধানগণের জন্য আরো ১০টি ব্রান্ড কম্পিউটার ক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছে প্রক্রিয়া চলছে। <u>কার্যক্রম চলমান</u>
২।	প্রত্যেক কম্পিউটারে ইন্টারনেটের সংযোগ স্থাপন	কম্পিউটারে ইন্টারনেট প্রদান করা হলে স্বস্থ বিভাগ-শাখা হতে প্রয়োজন অনুযায়ী ই-মেইল আদান-প্রদান করতে পারবে। এতে তাৎক্ষণিক ফাইল/চিঠি-পত্র আদান-প্রদানরে মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ তরাশিত করা সম্ভব হবে।	জুলাই – ডিসেম্বর/২০১৪	ইন্টারনেটের বিলবাবদ প্রতি মাসে আনুমানিক ১১,৫০০/- (এগার হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় হবে  বাস্তবায়নঃ ১০০%	পূর্ব হতেই প্রত্যেক কম্পিউটারে ল্যান ( লোকাল এরিয়া নেট ওয়ার্ক) থাকায় ল্যান ব্যবহার করে ইন্টারনেট গতি ৪ এমবিপিএস- এ বৃদ্ধিপূর্বক প্রত্যেক কম্পিউটারে ইন্টারনেটের সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। <u>বাস্তবায়িত।</u>
৩।	কম্পিউটারে লাইসেন্সযুক্ত এন্টিভাইরাস(সার্ভার ভার্সন) ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থাকরণ	কম্পিউটারে নির্বিঘ্নে কাজ কর্মের জন্য ও কম্পিউটারে রক্ষিত ফাইল সমূহকে ভাইরাস মুক্ত রাখা সম্ভব হবে।	জানুয়ারী – মার্চ/২০১৪	৩৫টি কম্পিউটারের এন্টিভাইরাসের জন্য আনুমানিক ২৫০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে। ১০টি ইউপিএসের জন্য আনুমানিক ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা ব্যয় হয়েছে।  বাস্তবায়নঃ ১০০%	<u>বাস্তবায়িত।</u>

৪।	WAN (Wide Area Network) স্থাপনা।	সরকারী বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার সাথে যোগাযোগ/ WAN স্থাপনা।এর মাধ্যমে ই-ফাইলিং সিস্টেম প্রবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	জানুয়ারী – জুন/২০১৪  সময় বৃদ্ধিঃ জুন ২০১৫	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর ব্যয় নির্বাহ করবে  বাস্তবায়নঃ ৯০%	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক বিএসইসি'র সার্ভার কক্ষে প্রয়োজনীয় ডিভাইস স্থাপন ও ডিভাইসে প্রয়োজনীয় কেবল সংযোগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সংযোগের বিভিন্ন পরীক্ষা - নিরীক্ষার কাজ করছে। <u>কার্যক্রম চলমান</u>
৫।	অনলাইনের মাধ্যমে পণ্যের চাহিদা পত্র প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এর গাড়ি ক্রয়ের চাহিদা পত্র অনলাইনের মাধ্যমে গাড়ীর ক্রেতা (সরকারী বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা) প্রেরণ করতে পারবে এতে সময়ের অপচয় কম হবে।	জানুয়ারী - জুন/২০১৪	নিজস্ব জনবল প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এর দ্বারা বর্তমান কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। <u>এ খাতে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি</u>	নিজস্ব জনবল,প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি: এর মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি ইতোমধ্যে অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে। <u>হালনাগাদ কার্যক্রম বাস্তবায়িত।</u>
৬।	ভিডিও কনফারেন্স প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থাকরণ	ভিডিও কনফারেন্স প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রধান কার্যালয় হতে নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে ভিডিও কনফারেন্স করা যাবে। এর ফলে অতি দ্রুত সভা/মিটিং আয়োজন করা যাবে এবং সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে।	জানুয়ারী- জুন/২০১৪  সময় বৃদ্ধিঃ জুন ২০১৫	আনুমানিক ব্যয় (প্রধান কার্যালয়) ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা  বাস্তবায়ন( প্রধান কার্যালয়)ঃ ১০০%  বাস্তবায়ন (নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান)ঃ ৪৪%	ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে- এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ইস্টান কেবলস্ লিঃ, চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ এবং ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ভিডিও কনফারেন্স আয়োজনে সক্ষমতা অর্জন করেছে।  <u>কার্যক্রম চলমান</u>